

平成29年度 青年ニューヨーク遊学支援 行程表 (7/8~8/5) 日比野愛

日付		時間	活動内容		場所
			体験活動	作品制作・展示	
7月8日	土	日本時間 16:30	日本出国		中部国際空港
		現地時間 16:10	乗り継ぎ		デトロイト空港
		19:59			デトロイト空港
		22:00	ニューヨーク到着		ラガーディア空港
7月9日	日	終日	作品制作	録音	ステイ先周辺
7月10日	月	午前	作品制作		マンハッタン
		12:00-	成田敦氏と会食		
		20:00-	ミュージカル鑑賞		CHICAGO
7月11日	火	午前	美術館・ギャラリー鑑賞		メトロポリタン美術館
		午後	作品制作	録音	マンハッタン
7月12日	水	終日	作品制作	整音	ブルックリン
7月13日	木	午前	作品制作		クイーンズ
		14:00-	ミュージカル鑑賞		オペラ座の怪人
		夕方	作品制作	録音	マンハッタン
7月14日	金	終日	作品制作	構成	ステイ先
7月15日	土	午前	美術館・ギャラリー鑑賞		ホイトニー美術館
		午後	作品制作	構成	ステイ先
7月16日	日	終日	作品制作	構成	ステイ先
7月17日	月	終日	作品制作	構成	ステイ先
7月18日	火	終日	作品制作	構成	ステイ先
7月19日	水	終日	作品制作	構成	ステイ先
7月20日	木	午前	新しいステイ先の契約		
		午後	作品制作	構成	ステイ先
7月21日	金	終日	引っ越し		
		17:00-	美術館・ギャラリー鑑賞		ニューヨーク近代美術館
7月22日	土	午前	作品制作		ステイ先
		14:30-	ミュージカル鑑賞		CHICAGO
		夕方	作品制作	最終調整	ステイ先
7月23日	日	終日	作品制作	最終調整	ステイ先
7月24日	月	11:00-15:00	搬入・設営	JCAT SHOW CASE	Gallery MAX
		19:00-	ミュージカル鑑賞		チャーリーとチョコレート工場
7月25日	火	11:00-18:00	展示1日目		Gallery MAX
7月26日	水	11:00-18:00	展示2日目		オープニングレセプション Gallery MAX
7月27日	木	11:00-18:00	展示3日目		Gallery MAX
		19:00-	ミュージカル鑑賞		キャッツ
7月28日	金	11:00-18:00	展示4日目		Gallery MAX
7月29日	土	11:00-18:00	展示最終日		Gallery MAX
		18:30-	撤収・搬出		
7月30日	日	午前	美術館・ギャラリー鑑賞		チェルシー
		19:00-	ミュージカル鑑賞		スクール・オブ・ロック
7月31日	月	終日	美術館・ギャラリー鑑賞		ソーホー
8月1日	火	終日	美術館・ギャラリー鑑賞		ブルックリン
8月2日	水	終日	美術館・ギャラリー鑑賞		ブルックリン
8月3日	木	終日	お世話になった方々へ挨拶まわり		ニューヨーク市内
		20:00-	ミュージカル鑑賞		CHICAGO
8月4日	金	現地時間 9:10	ニューヨーク出国		ラガーディア空港
		11:17	乗り継ぎ		デトロイト空港
		12:05			デトロイト空港
8月5日	土	日本時間 14:50	日本到着		中部国際空港